SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU INPG

Maciej Aleksandrowicz Aleksandra Dąbrowska Filip Garbacik Kinga Talaga

SPIS TREŚCI



Backlog

- 2017-05-10 09:30 Czteroosobowa grupa podzieliła się pracą nad projektem "Warcaby". Został wytypowany pierwszy Scrum Master – Maciej.
- 2017-05-10 18:00 Zostało utworzone repozytorium projektu w serwisie Github. Współpracownicy zostali dodani do projektu.
- 2017-05-11 23:00 Przepisano notatki dotyczące projektu tworząc backlog. Została założona prezentacja, która docelowo ma być sprawozdaniem z projektu.



 2017-05-11 23:10 - Została podjęta decyzja o używaniu w całym projekcie formatu datu wg. normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD gg:mm).

